

Plan global de prévention 2015-2020

2015

Mesures	Qui	Quand	Prix(€)	Fait, le...
Obtenir un certificat de conformité pour l'électricité au A	PO	2015		Plans faits et principaux éléments notés. Transmis à Benoît et Jef pour complément. P-Y Helmus demande à l'"électricien du parc" de nous aider.
Placer des panneaux antibruit dans le réfectoire des profs	R. Vercheval ouvriers	2014		Panneaux arrivés avril 15. Placés?
Les flèches de la tour de l'horloge et du pigeonier penchent et doivent être l'objet de travaux importants	PO Claudy spécialistes	2014		Travail prévu en 2017
Placer les derniers signaux et pictogrammes en extérieur	P-Y Helmus Ouvriers	2014		Fait 2015.
Placer les plans d'évacuation des bâtiments dans toute l'école	P-Y Helmus R. Vercheval ouvriers	2014		Fait mars 2015.
Acquérir deux défibrillateurs via les clubs de sport qui louent le hall	G Gilles clubs	2014		Commandés 2014. Placements prévus début 2016
Une sonnerie d'alerte doit être placée dans le couloir devant l'infirmerie pour être entendue des bureaux si l'alerte se déclençait pendant la journée	Ouvriers Bémac	2014		Fait 2015.
La porte western du bâtiment R est dangereuse. elle sera supprimée et la porte qui donne sur les terrasses sera remplacée	P-Y Helmus Haubrechts	2015		FAIT 2015.
Fichier des pathologies déclarées par les parents des élèves à tenir par le secrétariat, un exemplaire dans l'armoire "nucléaire", et divulguées aux titulaires et enseignants concernés	P-Y Helmus éducateurs	2014		Fait année scolaire 14-15. Quid pour 2115-16 ?
Remplacer la corniche et une partie du toit au R au-dessus de la passerelle vitrée	PO Marchand?	2014		Trois devis reçus. Travail commandé pour début 2016.
Réviser les batteries de l'éclairage de secours au primaire	PO	2013		Hall du primaire fait 10/2013. Le reste sera fait par nos ouvriers. Quand?
Aménagement de 3 ou 4 classes au Thabor (2° étage du A)	PO	2015		A envisager à la rentrée 2015. Etude de stabilité en cours.
Remplacement de la chaudière du C (projection-secondaire)	PO	2014	20-25000	Le dossier PPT a abouti. Le cahier des charges est à la rédaction aux bureaux Greisch
Trouver un emplacement pour un préau au secondaire	PO	2013		Fait à la réunion de mai 2015. Ce sera dans le parc, entre le mur d'enceinte et les tennis

Registre des produits dangereux	Profs sciences Ouvriers Communauté	Juin 11		Il manque encore des fiches de sécurité pour les produits d'entretien. Fait 2015.
Couper et dévitaliser les arbustes qui bordent les passages vers le parking du primaire et le parking lui-même.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		Refait en 2013 et 2014. Beaucoup de souches arrachées en faisant le nouveau mur. Il faudrait encore en enlever trois ou quatre .?
Enlever la végétation qui envahit le grillage de protection devant les rochers du hall S et jusqu'au bâtiment I	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		Fait en partie en avril 2012. A continuer et à dévitaliser ?
Raser et dévitaliser la végétation qui pousse sur le rocher à coté du B, (partie couverte du filet en inox).	R Vercheval Firmes extérieures	2012	Devis de 2500 à 5000	On envisage une formation de travail en hauteur pour qu'Olivier puisse le faire. Olivier a coupé mais non dévitalisé.
Dégager le mur le long de la chaussée de Terwagne et de la chaussée Romaine (côté école) de leur végétation, côté intérieur et extérieur, y compris les arbres jusqu'à 1m des murs. Attention de ne pas tirer sur le lierre enraciné dans le mur.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		A faire
Enlever et dévitaliser les arbres du verger qui bordent l'internat + tailler la haie au bord du chemin + allée.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		A terminer? Haie taillée en 2015
Enlever et dévitaliser les arbres et la végétation des terrasses qui vont sur la verrière du T et qui abiment le mur au fond du parking professeur	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		Refait en grande partie en 2014. Autre partie à finir et à dévitaliser, y compris le dernier mur de soutènement . ?
Accès à la réserve derrière F12 trop facile, produits accessibles ; cette réserve devrait être fermée	P-Y Helmus C. Naime Ouvriers	2013		Retour automatique placé. armoires remises en état. Aération. à réfléchir.
Terminer le plan d'urgence interne de l'école	P-Y Helmus R Vercheval	Mars 10		Fait 2015.
Chauffage insuffisant au second étage du L par grand froid.	B.Delaite	2012		Nouveau brûleur placé en 2013.Réparation tuyaux défectueux janvier 2014. On envisage un radiateur supplémentaire ou d'isoler le plafond
Remplacement d'éléments de la chaudière du A (éco groupage)	PO	2013	20-25000	Dossier PPT abouti. Le cahier des charges est à la rédaction aux bureaux Greisch
Travaux de toitures	PO	2013	30000	Une partie faite en 2013. Plusieurs parties faites en 2014. Des autres en 2015 . EX. passerelle H --> I
Apprendre aux enfants à descendre l'escalier (de secours) en colimaçon du côté extérieur – trouver une solution pour empêcher l'entrée des pigeons	B Delaite Prof. E.P.	2012		Escalier nettoyé 2013. Finaliser la sécurité : la porte d'en bas, les rampes, nettoyage.
Remplacement d'une citerne à mazout	P-Y Helmus B. Delaite	2015		Une petite à été placée dans la cave de Béthanie

Faire rejointoyer le B côté chaussée romaine	PO			Demander avis à Claudy.
Demander à des enseignants qui ont beaucoup de cours dans le même local s'ils sont d'accord de vérifier le bon état de ce local et d'avertir si besoin	P-Y Helmus B. Closjans	Rentrée 2015		Fait septembre 2015. Résultats?
Placer un nouveau détecteur de fumée dans le grand grenier du i	R. Vercheval Bémac	2015		Fait février 15
Renforcer des lignes électriques dans les classes où on utilise des plaques de cuisson	Ouvriers	2015		En projet
Rénovation de la verrière en polycarbonate de la cage d'escalier au T.	PO. P-Y Helmus	2016		Devis reçus
Placer un garde-fou au sommet du mur qui surplombe la cour de récréation au fondamental (parking instituteurs) pour les enfants du fondamental.	B. Delaite Ouvriers	2015		Fait 2015
Installer un retour automatique qui permet la position ouverte à la porte entre escalier de secours et couloir du C niv 1(fondamental)	B. Delaite Ouvriers	2015-16		?
Améliorer la signalisation à la sortie vers Amay du parking château car des voitures prennent le sens interdit	P-Y Helmus Ouvriers	2015		Fait décembre 2015.
Placement des consignes de sécurité dans les chambres de l'internat	R. Vercheval A. Bellens	2015		Fait 2015.
Remplacement des pompes à eau qui sont rouillées pour l'eau	PO. P-Y Helmus	2016		Devis reçus. On est passé à l'eau de distribution en attendant.
Placement d'une cheminée pour évacuer les fumées du fumoir	P-Y Helmus Ouvriers	2016		La conception du projet avance
Entretien des corniches en hauteur	Economat Lallemand	2015		Fait 2015 , sauf les toitures les plus hautes
Rénover la cage d'escalier qui monte au B24 car elle est abimée par les élèves	P-Y Helmus Ouvriers	2015		FAIT 2015
Mettre le passe à la grille vers le parking à côté du hall car des élèves y vont sans permission	P-Y Helmus Ouvriers	2015		Fait 2015
Bétonner une pente pour faciliter le passage entre galerie don Bosco et cour Saint Joseph	C Vanlangeveld	2015		Fait 2015

Placer des détecteurs de CO dans les locaux contigus aux chaufferies	R. Vercheval P-Y Helmus Ouvriers	2015		Fait 2015
Dégager le milieu du grand grenier car il sert de passage de secours pour le local info de l'internat	P-Y Helmus Ouvriers	2015		Fait 2015
Faire faire et placer des tentures au T et classes du H munies de projecteurs	Professeurs Ouvriers	2015		Fait 2015.
Problème d'humidité à un mur de la chaufferie du A.	Olivier Et. Pierre	2015		Fait 2015
Flaque d'eau importante dans la cour du fondamental. placement d'une évacuation vers l'égout	C.Vanlangeveld	2015		Fait 2015
Achat de table et étagère en inox pour la sandwicherie+ bacs pour baguettes et pâtes.	R.Vercheval	2015		Fait 2015
Peinture du couloir devant les locaux A23 à A 26 + cage d'escalier	P-Y Helmus Ouvriers	2015		Fait 2015
Réparation soudures + peinture à la grille entre la cour du fondamental et la chaussée romaine	B. Delaite Ouvriers	2015		Fait 2015
Achat de nouveau mobilier pour la salle d'étude.	P-Y Helmus Economat	2015		Fait 2015
Problème d'odeurs aux toilettes du L	B. Delaite Personnel	2015		Résolu 2015
Désignation de deux personnes de confiance supplémentaires de façon à avoir une femme et une personne extérieure à l'école. Ce sont Cécile Andreux et Monsieur Dekeyser	CPPT	2015		Fait 2015
Chaussée Romaine, côté Amay, des pierres du mur risquent de tomber. Il faut les replacer	Communauté C.Vanlangeveld	2015		Fait 2015

2016				
Mesures	Qui	Quand	Prix(€)	Fait, le...
Obtenir un certificat de conformité pour l'électricité au A	PO	2015		Plans faits et principaux éléments notés. Transmis à Benoît et Jef pour complément. P-Y Helmus demande à l'"électricien du parc" de nous aider. .Rapport de visite obtenu. Fait mai 2016. Mise en conformité en 2017.
Obtenir un certificat de conformité pour l'électricité au G et au F	PO			Remis à 2017.
Placer des panneaux antibruit dans le réfectoire des profs	R. Vercheval ouvriers	2014		Panneaux arrivés avril 15. Fait vacances été 2016. Les panneaux suspendus sont incrustés de spots led
Placer un préau entre le R et le T	PO			Reporté
Rénovation et transformation des toilettes garçons du I niv 1. Trois nouveaux urinoirs placés.	P-Y Helmus Ouvriers	2016		Fait vacances été 2016
Rénovation des toilettes du niveau 1 du H	P-Y Helmus Olivier			Prévu Noël 2016.
Placer des châssis double vitrage au Bâtiments C et R	PO			Reporté car budget insuffisant.
Trouver un local plus large pour la classe de dessin	PO			Fait vacances été 2016 (R32-31).
Compléter la numérotation des locaux de l'école et harmonisation entre affichage et Plans.	R. Vercheval A. Bellens	2016		Fait 2016. Il reste quelque numéros en bois, pour le fondamental, à faire par nos ouvriers.
Rénovation du labo de chimie	P-Y Helmus Profs sciences	2016	30.000	A l'étude avec les profs de sciences. Demande de devis. Prévu aux vacances été 2017.
Rénover la douche de la salle de bains de Béthanie	P-Y Helmus Ouvriers	2016		Fait 2016
Sensibiliser sur la problématique du harcèlement à l'école	R. Vercheval P-Y Helmus	2016		En cours avec des élèves, des professeurs et des intervenants extérieurs en 2016
Recherche de clarification de nos contrats d'entretien pour extincteurs portatifs, automatiques, dévidoirs et hydrants	R. Vercheval A. Bellens	2016		Fait avril 2016. Nouveau contrat négocié avec Ansul. Résiliation contrat Sicli. Nouvelle numérotation. Nouveaux extincteurs portatifs et automatiques et permutation d'anciens de manière à améliorer la couverture des différents bâtiments.

Trouver un répondeur pour diriger les appels quand Sœur Eva est absente.	B. Squelin	2016	/	On a enfin trouvé un processus technique pour y arriver fin 2016. Mise en œuvre imminente.
Eclairage du passage pour piétons du parking Gavarnie	B. Delaite	2016		Benoit va demander à la commune. Demandé en 2016.
Acquérir deux défibrillateurs via les clubs de sport qui louent le hall	G Gilles R.Vercheval	2014	/	Commandés 2014. Placements prévus. Fait début 2016 + formation ½ faite
Remplacer la corniche et une partie du toit au R au-dessus de la passerelle vitrée	PO	2014	17.000	Trois devis reçus. Travail commandé pour début 2016. Fait novembre-décembre 2016.
Réviser les batteries de l'éclairage de secours au primaire	PO	2013	2.400	Hall du primaire fait 10/2013. Le reste sera fait par nos ouvriers. Alexis a acheté des BAES au Royaume uni pour essai de qualité.
Aménagement de 3 ou 4 classes au Thabor (2° étage du A)	PO	2015	205.000	A envisager à la rentrée 2015. Etude de stabilité en cours. Les travaux ont débuté en juin 2016.
Remplacement de la chaudière du C (projection-secondaire)	PO	2014	200.000 (avec Bât A)	Le dossier PPT a abouti. Le cahier des charges est clôturé. L'appel d'offre est clôturé. On attend notre tour pour les subsides.
Remplacement d'éléments de la chaudière du A (éco groupage)	PO	2013	200.000 (avec Bât C)	Le dossier PPT a abouti. Le cahier des charges est clôturé. L'appel d'offre est clôturé. On attend notre tour pour les subsides.
Profiter des travaux de la chaudière du A pour enlever l'amiante dans cet endroit	PO	2016		
Profiter des travaux de la chaudière du A pour déplacer le moteur de la hotte principale	PO	2016		
Profiter des travaux de la chaudière du A pour changer l'extincteur automatique	PO	2016		
Profiter des travaux de la chaudière du C pour ajouter une citerne dans la cave en remplacement de celle qui est enterrée	PO	2016		
Profiter des travaux de la chaudière du C pour améliorer l'isolation du local chaufferie	PO	2016		
Profiter des travaux de la chaudière du C pour changer l'extincteur automatique	PO	2016		
Trouver un emplacement pour un préau au secondaire	PO	2013	11.000	Fait à la réunion de mai 2015. Ce sera dans le parc, entre le mur d'enceinte et les tennis.
Placer un préau au secondaire	P-Y Helmus Ouvriers	2016		Prévu fin 2016.

Registre des produits dangereux	Profs sciences Ouvriers Communauté	Juin 11		Il manque encore des fiches de sécurité pour les produits d'entretien. Fait 2015. A suivre pour les nouveaux produits. Nouvelles fiches arrivées déc. 2016. Fait 2016.
Couper et dévitaliser les arbustes qui bordent les passages vers le parking du primaire et le parking lui-même.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		Refait en 2013 et 2014. Beaucoup de souches arrachées en faisant le nouveau mur. Il faudrait encore en enlever trois ou quatre. Fait 2016. A dévitaliser.
Enlever la végétation qui envahit le grillage de protection devant les rochers du hall S et jusqu'au bâtiment i	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		Fait en partie en avril 2012. A continuer et à dévitaliser ?
Raser et dévitaliser la végétation qui pousse sur le rocher à coté du B, (partie couverte du filet en inox).	R Vercheval Firmes extérieures	2012	Devis de 2500 à 5000	On envisage une formation de travail en hauteur pour qu'Olivier puisse le faire. Olivier a coupé mais non dévitalisé.
Dégager le mur le long de la chaussée de Terwagne et de la chaussée Romaine (côté école) de leur végétation, côté intérieur et extérieur, y compris les arbres jusqu'à 1m des murs. Attention de ne pas tirer sur le lierre enraciné dans le mur.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		A faire. Johnny a commencé à couper le Lierre.
Enlever et dévitaliser les arbres du verger qui bordent l'internat + tailler la haie au bord du chemin + allée.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		A terminer? Haie taillée en 2015 et 2016.
Enlever et dévitaliser les arbres et la végétation des terrasses qui vont sur la verrière du T et qui abiment le mur au fond du parking professeur	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		Refait en grande partie en 2014. Autre partie à finir et à dévitaliser, y compris le dernier mur de soutènement. Fait en 2016.
Accès à la réserve derrière F12 trop facile, produits accessibles ; cette réserve devrait être fermée	P-Y Helmus C. Naime Ouvriers	2013		Retour automatique placé. armoires remises en état. Aération à réfléchir?
Chauffage insuffisant au second étage du L par grand froid.	B.Delaite	2012		Nouveau brûleur placé en 2013. Réparation tuyaux défectueux janvier 2014. On envisage d'isoler le plafond. Des modifications ont été apportées au chauffage...
Travaux de toitures	PO	2013	30000	Plusieurs parties faites en 2014. Des autres en 2015. EX. passerelle H --> I. Réparation au i par Philippe. Fait 2016.
Apprendre aux enfants à descendre l'escalier (de secours) en colimaçon du côté extérieur – trouver une solution pour empêcher l'entrée des pigeons	B Delaite Prof. E.P.	2012		Escalier nettoyé 2013. Finaliser la sécurité : la porte d'en bas, les rampes, nettoyage. Fait septembre 2016.
Faire rejointoyer le B côté chaussée romaine	PO			Demander avis à Claudy. A commander à Claudy.

Rénovation de la verrière en polycarbonate de la cage d'escalier au T.	PO. P-Y Helmus	2016		Devis reçus. Postposé en 2018.
Installer un système de retour automatique à la porte entre escalier de secours et couloir du C niv. 1 (fondamental)	B. Delaite Ouvriers	2015-16		Fait 2016.
Améliorer la signalisation à la sortie vers Amay du parking château car des voitures prennent le sens interdit	P-Y Helmus Ouvriers	2015		Prévu fin 2015. Fait Noël 2015. + Bornes de signalisation rouges et blanches placées en déc. 2016.
Remplacement des pompes à eau qui sont rouillées pour l'eau	PO. P-Y Helmus	2016		Fait vacances été 2016.
Réparer les trous dans le tarmac au début de la cour du fondamental (rapport PSE).	R Vercheval C Vanlangeveld	2016		Fait vacances été 2016.
Placement d'une cheminée pour évacuer les fumées du fumoir	P-Y Helmus Ouvriers	2016		Fait 2016.
Entretien des corniches en hauteur	Economat Lallemand	2015		Fait 2015, sauf les toitures les plus hautes. Fait 2016 par société extérieures + Philippe. Plans des corniches à nettoyer par nos ouvriers fait en nov. 2016 (max: 8m).
De nombreux trous sont apparus à la faveur de l'hiver: allées derrière le hall, parkings et cours de l'église et du fondamental	R Vercheval C Vanlangeveld	2016		Fait et refait 2016.
Une chambre de Béthanie, C20.4, pourrait être utilisée pour augmenter l'espace limité de la classe C21 et permettre une sortie de secours en changeant les barillets.	Institutrice Ouvriers	2016		Fait aux vacances d'été 2016.
Améliorer la sécurité à Béthanie: placement de détecteur de fumée et d'extincteurs	Conseillers	2016		Fait avril 2016.
Problème de mobilité à la sortie des classes.	Directions Conseillers Mobi-team	2016		Analyse de la situation sur le terrain. Constatation: Il faut libérer complètement la cour de l'église en journée pour permettre aux parents des tous petits de stationner sans bloquer la rotation dans la cour. Opération de sensibilisation par le Mobi-team faite en septembre 2016.
Augmentation du nombre de détecteurs relié à la centrale du secondaire dans les cages d'escalier de l'internat	A Bellens Olivier	2016		Cages d'escalier habituelles : fait en mars 2016. Il faut poursuivre (cages d'escaliers de secours + couloirs).
Augmentation du nombre de sirènes, et harmonisation du ton et du volume pour qu'elles soient plus audibles.	A Bellens Olivier	2016		Première augmentation faite 2016 et harmonisation effectuée 2016 (son choisi : signal hollandais conforme à la

				norme EN-54). Il faut encore placer des sirènes supplémentaires (suite prévue Noël 2016)
Dotation d'une deuxième sirène et d'une batterie pour rendre l'alarme du hall S audible et autonome en cas de spectacle.	A Bellens	2016		Fait août 2016.
Mise au point de la sono du hall qui doit servir en cas de confinement	A Bellens	2016		Fait 2016.
Remise en état de la centrale du fondamental (défaut gymnase)	A Bellens Bemac	2016		Fait mars 2016.
Placement d'un bouton d'alarme en dessous de l'alarme centrale du secondaire pour qu'on puisse déclencher l'alarme volontairement	A Bellens Bemac	2016		Fait août 2016.
Placement d'électro-aimants aux portes d'accès à la cage d'escalier de secours du A pour permettre la fluidité des flux d'élèves après chaque cours	A Bellens Olivier	2016		Fait août 2016 et décembre 2016.
Mise au point de nouvelles consignes d'évacuation plus simples pour l'internat+ Affichage+ formation et exercices	A Bellens R Vercheval	2016		Consignes + formation des éducatrice début 2016. Exercices en mai et septembre 2016.
Affichage complémentaires de fiches jaunes, de pictogrammes variés et de N° de locaux	A Bellens R Vercheval	2016		Fait, dernier trimestre 2016.
Vérification des escabelles, répertoire de leurs caractéristiques et de leur emplacement. Achat de nouvelles adaptées et suppression des dangereuses. Numérotation de chacune				Fait septembre 2016.
Problème de répartition des tâches en cuisine pour le rangement des points froids et pour le nettoyage.	Directions Economat Conseillers personnel	2016		Décision pour détermination des tâches. Evacuation de la trancheuse manuelle. Rapatriement de deux surgélateurs dans l'arrière-cuisine+ achat d'un troisième. Interdiction aux personnes non autorisées de rentrer dans la cuisine. La soupe des profs est réchauffée dans leur réfectoire. Fait 2016. Mais à suivre...
Trouvez une solution pratique pour signaler la fosse à végétaux sans empêcher de la remplir ni de la vider	Directions Conseillers ouvriers	2016		
Empêcher d'ouvrir les fenêtres basses du pont sur la chaussée romaine (rapport PSE).	Directions Conseillers ouvriers	2016		Prévu Noël 2016
Faire signer informations de sécurité aux responsables des groupes qui viennent loger pendant les vacances.	A Bellens	2016		Fait 2016, à chaque stage...

Organiser un exercice d'évacuation avec les groupes extérieurs qui viennent loger pendant les vacances.	A Bellens	2016		Fait 2016, à chaque stage...
Organiser une réunion de débriefing après les stages pendant les vacances	Directions Conseillers Religieuses Personnel	2016		Fait 2016
Acquérir deux défibrillateurs via les clubs de sport qui louent le hall	G Gilles clubs	2014		Organiser la formation pour le deuxième.

2017

Mesures	Qui	Quand	Prix(€)	Fait, le...
Obtenir un certificat de conformité pour l'électricité au F et G	PO P-Y Helmus			
Mise en conformité au A.	PO P-Y Helmus		3.000	
Demander le renouvellement de notre permis d'environnement pour la cabine électrique haute-tension.	Directions Economat Conseillers	2017		
Amélioration du chauffage aux bâtiments A et H (vannes à changer)	P-Y Helmus Firmes ext.			?
Audit chauffage	P-Y Helmus Firmes ext.			?
Couvrir parties du mur d'enceinte perméables	PO			Possibilité de placer une protection synthétique ???
Mettre les labos en conformité avec le ROI	P-Y Helmus R Vercheval	2010	30.000	Rénovation chimie vacances été 2017.
Les sirènes de Tihange sont presque inaudibles de l'école	P-Y Helmus	2017		P-Y Helmus a demandé à la commune
Les flèches de la tour de l'horloge et du pigeonier penchent et doivent être l'objet de travaux importants	PO Claudy spécialistes	2014	300.000	Travail prévu en 2019.
Mettre au point une procédure pour l'évacuation des déchets de laboratoire	P-Y Helmus Conseillers Profs de sciences	2017		
Information du personnel à peaufiner pour les nouveaux produits	Economat Conseillers	2017		
Déclarer nos citernes à mazout à la commune	Directions Economat Conseillers	2016		
Faire vérifier nos citernes à mazout	Directions Economat Conseillers	2016		
Placer un préau entre le R et le T	PO	2016		
Compléter la numérotation des locaux de l'école et harmonisation entre affichage et Plans.	R. Vercheval A. Bellens	2016		Il reste quelque numéros en bois, pour le fondamental, à faire par nos ouvriers.

Sensibiliser sur la problématique du harcèlement à l'école	R. Vercheval P-Y Helmus	2016		Poursuivre le travail entamé en 2016.
Eclairage du passage pour piétons du parking Gavarnie	B. Delaite	2016		Benoit va demander à la commune. Demandé en 2016. A suivre !
Réviser les batteries de l'éclairage de secours au primaire	PO	2013		A suivre – rencontre avec un fournisseur début janvier 2017 – choisir offre...
Aménagement de 3 ou 4 classes au Thabor (2° étage du A)	PO	2015		Poursuivre les travaux.
Remplacement de la chaudière du C (projection-secondaire)	PO	2014	20-25000	Le dossier PPT devrait être traité et les chaudières remplacées.
Registre des produits dangereux	Profs sciences Ouvriers Communauté	Juin 11		Nouvelles fiches arrivées déc. 2016. A peaufiner en fonction des nouveaux produits qu'on va acheter.
Couper et dévitaliser les arbustes qui bordent les passages vers le parking du primaire et le parking lui-même.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		Trouver comment dévitaliser !
Enlever la végétation qui envahit le grillage de protection devant les rochers du hall S et jusqu'au bâtiment i	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		A continuer et à dévitaliser ?
Raser et dévitaliser la végétation qui pousse sur le rocher à coté du B, (partie couverte du filet en inox).	R Vercheval Firmes extérieures	2012	Devis de 2500 à 5000	On envisage une formation de travail en hauteur pour qu'Olivier puisse le faire. Olivier a coupé mais non dévitalisé.
Enlever et dévitaliser les arbres et la végétation des terrasses qui vont sur la verrière du T et qui abiment le mur au fond du parking professeur	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2012		La végétation a déjà été enlevée en 2014 et 2016 mais il faut encore dévitaliser !
Acheter une camionnette-benne pour le transport de la végétation et des divers matériaux pour les ouvriers.	R Vercheval P-Y Helmus Olivier	2017		
Aération de l'armoire à produits de la réserve F13	P-Y Helmus Olivier	2013		
1ère phase de rénovation de la détection incendie : remplacement du central + placement d'un nouveau tableau répétiteur près des locaux administratifs.	A. Bellens R. Vercheval BEMAC	2017	5565.71	Devis précis reçu. Transmis au P.O. pour accord.

2018				
Mesures	Qui	Quand	Prix(€)	Fait, le...
Rénovation de la verrière en polycarbonate de la cage d'escalier au T.	PO. P-Y Helmus	2016		Devis reçus. Postposé en 2018.
Obtenir un certificat de conformité pour l'électricité au C	PO P-Y Helmus			
Mise en conformité au F et G.	PO P-Y Helmus			
Placer les châssis double vitrage aux bâtiments C et R.	PO P-Y Helmus			
2019				
Mesures	Qui	Quand	Prix(€)	Fait, le...
Obtenir un certificat de conformité pour l'électricité au H et i	PO P-Y Helmus			
Mise en conformité au C.	PO P-Y Helmus			
Les flèches de la tour de l'horloge et du pigeonier penchent et doivent être l'objet de travaux importants	PO Claudy spécialistes	2014	300.000	Travail prévu en 2019.
2020				
Mesures	Qui	Quand	Prix(€)	Fait, le...
Obtenir un certificat de conformité pour l'électricité au R	PO P-Y Helmus			
Mise en conformité au H et i.	PO P-Y Helmus			